

平成 29 年 1 月吉日

センターを利用される皆さま

横浜療育医療センター
センター長 甲斐純夫

横浜療育医療センターの再開予定について

平成 28 年 7 月より、横浜療育医療センターは建物設備の更新、医療療養環境の整備、災害対策の拡充等のため大規模な改修を実施させていただいております。

本格的な改修工事開始から 4 カ月が経過し現時点では工程の約 1/2 を終え順調に進行しております。今後、平成 29 年 3 月 31 日には工事を終え、許認可等の準備期間を経て平成 29 年 5 月 1 日に再開する予定としております。

つきましては、センター再開に向けて外来診療を一旦停止させていただく期間が生じる予定となっております。その間の通所等における医療機能については横浜医療福祉センター港南との連携により医師等を配置しご利用者の安全を図って運営してまいります。

ご利用される皆さまへ多大のご負担・ご不便をお掛けすることになりますが、将来に向けてより良い施設に生まれ変わるため、ご理解、ご協力のほどよろしく申し上げます。

○これまでの経過と今後予定

平成 28 年 9 月 1 日	建築、電気設備契約締結 工事着工
平成 28 年 9 月 30 日	総工事出来高 3.7%
平成 28 年 10 月 31 日	総工事出来高 12.0%
平成 28 年 11 月 30 日	総工事出来高 31.2%
平成 28 年 12 月 31 日	総工事出来高 51.1%
(予定)	
平成 29 年 3 月 31 日	竣工
平成 29 年 4 月 15 日	診療機能停止
平成 29 年 5 月 1 日	センター（入所・診療機能）再開

以上